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1. Uppgifter om företaget och företagets elnät 

Följande avsnitt presenterar uppgifter om Oskarshamn Energi Nät AB, hädanefter benämnt 

Oskarshamn Energi, samt uppgifter om företagets elnät.  



Dokument:                                                             Datum | 2026-09-29 

 Nätutvecklingsplan 2027–2036                              Revision | 1  

  

  

  

Sida 1 (12) 

  

1.1. Uppföljning av tidigare nätutvecklingsplan 

Oskarshamn Energi Nät har under den gångna perioden genomfört omfattande investeringar i 

elnätet, både i kapacitetshöjande och driftförbättrande åtgärder. En ny fördelningsstation är 

beslutad och planeras att driftsättas 2029. Ett nytt 50 kV-ställverk är under byggnation och 

planeras att driftsättas 2026. Därutöver har flertalet luftledningar bytts ut och kablifierats, 25 

nätstationer bytts ut och över 200 kabelskåp förnyats under perioden. 

1.2. Uppgifter om företaget 

Funderingar och synpunkter på nätutvecklingsplanen och dess innehåll tas gärna emot av 

Oskarshamn Energi genom kontaktuppgifterna presenterade i Tabell 1.  

Tabell 1 Uppgifter om företaget  

Företagsnamn  Oskarshamn Energi Nät AB  

Organisationsnummer  556275-8762  

Kontaktperson(er)  Karl-Johan Askevik  

E-post  info@oskarshamnenergi.se  

Telefonnummer  010-35 63 400  

Länk till nätutvecklingsplan som delats 

inför samråd (preliminär 

nätutvecklingsplan)  

https://www.oskarshamnenergi.se/privat/elnat/elnat  

Länk till information om samråd  https://www.oskarshamnenergi.se/privat/elnat/elnat  

Länk till slutgiltig nätutvecklingsplan   

Länk till slutgiltig samrådsredogörelse   

Bilagor  Bilaga 1  

Bilaga 2  

Bilaga 3  

Kartbilder   

 

1.3. Uppgifter om företagets elnät 

Oskarshamn Energi matas från regionnätsägaren E.ON via en mottagningsstation som förser 

företagets två fördelningsstationer med effekt genom 50 kV-ledningar. Båda 

fördelningsstationerna har två inmatningar för att säkerställa redundans i elnätet, och båda har 

dubbla 50/10 kV-transformatorer. Oskarshamn Energi har nätkoncession för området på 10 kV. 

Trots redundansen i inmatningarna till fördelningsstationerna saknas alternativ till 

mottagningsstationen och därmed reservmatning från annan mottagningspunkt. 

I koncessionsområdet har Oskarshamn Energi cirka 12 500 kunder, fördelade mellan stadsnät 

och landsbygdsnät. Majoriteten av kunderna tillhör lågspänningskollektivet, medan 25 

abonnenter är anslutna till högspänningsnätet. Energifördelningen mellan lågspännings- och 



Dokument:                                                             Datum | 2026-09-29  

Nätutvecklingsplan 2027–2036                              Revision | 1  

  

  

Sida 2 (12) 

  

högspänningskollektivet visar en övervikt mot lågspänningskunderna, som står för cirka 54 

procent av energianvändningen. Majoriteten av högspänningskunderna finns i stadsnätet. 

Oskarshamn Energis elnät och geografiska område är relativt begränsat och i stor utsträckning 

maskat. Mot denna bakgrund har området inte delats in i delområden. Geografiskt är 

Oskarshamn beläget vid Östersjökusten, vilket återspeglas i karaktären på industrier och 

högspänningskunder inom nätkoncessionsområdet. 

Kommunen Oskarshamn är välkänt för kärnkraftverket med samma namn. Oskarshamns 

kärnkraftverk har en aktiv kokvattensreaktor med en effekt på 1 400 MW. Kärnkraftverket är 

direktanslutet till överliggande nät och påverkar således inte Oskarshamn Energis elnät, dock 

har dess närvaro påverkat förutsättningarna för företaget. Detta har resulterat i en god 

utbyggnad av överliggande elnät och tillgänglig effekt.   

I dagsläget är Oskarshamn Energis elnät en konsumtionsnod och företaget saknar 

utmatningsabonnemang mot överliggande elnät. Till följd av planerad utbyggnad av 

solcellsparker och ökande mängd privatägda solcellsanläggningar kan Oskarshamn Energi 

framöver bli en producerande nod i E.ON:s elnät under de mest solrika timmarna. Den 

utredning som E.ON har gjort i samband med förfrågan visar att Oskarshamn Energi stundtals 

kan vara en producerande punkt. 

1.4. Karta över området där företaget bedriver nätverksamhet 

Figur 1 visualiserar området där Oskarshamn Energi bedriver nätverksamhet. Den röda linjen i 

mitten av figuren visar gränsen för Oskarshamn Energis nätkoncession för område. 
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Figur 1 Karta över området Oskarshamn Energi bedriver nätverksamhet  

2. Behov av överföringskapacitet i elnätet 

Följande avsnitt redogör för Oskarshamn Energis arbete med att ta fram en prognos för behovet 

av överföringskapacitet i elnätet. Vidare presenteras prognosen för behovet av 

överföringskapacitet i elnätet i detta avsnitt. Oskarshamn Energi redovisar även sin analys av 

det nuvarande systemets förmåga att möta de behov av överföringskapacitet som prognosen 

anger. 

2.1. Redogörelse för företagets prognosarbete 

Oskarshamn Energi påbörjade under 2024 ett omfattande arbete med effektprognoser för att gå 

från ett reaktivt arbetssätt till ett mer proaktivt arbetssätt. Arbetet har fortsatt under den aktuella 

perioden. 
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Detta avsnitt behandlar dels hur detta arbete ser ut, dels hur arbetsmetodiken för att ta fram en 

prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036 har sett ut. 

Arbetet med prognosarbetet initierades av Oskarshamn Energi och inkluderar de större 

aktörerna verksamma i företagets elnät. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, 

kommunen samt de större konsumenterna. Samarbetet med Oskarshamn kommun grundar sig 

i en dialog mellan de två aktörerna där kommunen fått i uppgift att ta fram sina planer för 

Oskarshamn Energis koncessionsområde. Dessa planer har Oskarshamn Energi sedan 

översatt till ett effektbehov i syfte att kartlägga var i elnätet förstärkningar kommer att krävas. 

Utöver dialogen med kommunen har Oskarshamn Energi även rådgjort med de större 

konsumenterna i deras högspänningskollektiv. Dessa dialoger har utgjort indata till nästa del av 

processen med arbetet för företagets effektprognos.   

Oskarshamn Energi har använt ett prognosverktyg baserat på branschstandarder för 

uppskattning av effektbehov, i enlighet med Energiforsks rapport 2024-1006 ”Effektprognos – en 

lathund för lokalnätsbolag”. 

Figur 2 Schema över hur prognosverktyget är uppbyggt. Gröna boxar är sådana som tillhandahållits av Energiforsk, orangea boxar 

är sådana användaren behöver fylla i själv och lila boxar är resultat som bygger verktygets beräkningar. 

  
Prognosarbetet har genomförts med tre scenarier: förväntat, högt och lågt. Prognosen bygger på 

tre huvudsakliga delar: 

(1) effektbehov från borgerlig tillväxt,  

(2) effektbehov från punktlaster, samt 

(3) effektbehov från laddinfrastruktur. 

Det första benet, effektbehovet från den borgerliga tillväxten, fångar behovet som tillkommer 

till följd av att samhället förändras, exempelvis genom ökat eller minskat antal invånare. Detta ben 

inkluderar bland annat konsumtionskällor såsom bostäder, normala näringslivsverksamheter och 

skolplatser. Prognosen grundar sig på antagandet att dessa kategorier kommer att använda 

ungefär lika mycket effekt per kategori i framtiden som de gör i dag. 
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Effektprognosen för borgerlig tillväxt beräknas genom att utgå från Oskarshamn Energis 

nuvarande sammansättning av verksamheter, såsom skolor, kontor, affärer och bostäder, och 

uppskatta utvecklingen i linje med antagen befolkningsförändring. 

Det andra benet, effektbehovet från punktlaster, fångar upp förändringar i området som är 

specifika för just det aktuella nätområdet. Det kan exempelvis röra sig om att en industri planerar 

att öka eller minska sin produktion eller att en ny större verksamhet etableras. Denna kategori 

fångar därmed förändringar som ligger utöver den borgerliga tillväxten. 

I detta steg är de dialoger Oskarshamn Energi initierat avgörande för att fånga de relevanta 

punktlasterna. Oskarshamn Energi har i sitt arbete sökt följande intressenter för konsultation:  

- Kommun  

- Region Kalmar  

- Högspänningskunder  

Det tredje och sista benet är effektbehovet från laddinfrastrukturen. Samhället förväntas under 

de kommande åren vrida om mot en alltmer elektrifierad transportsektor vilket driver ett större 

behov av elektrisk energi och därmed effekt i lokalnäten.  

För att uppskatta det framtida effektbehovet för elektrifieringen av transportsektorn har en 

modell använts där indata består av: 

- Energiforsks prognos för antalet ny-registreringar av fordon   

- Antaganden om hur stor del av nyregistrerade fordon som är elektriska  

- Antaganden om antalet existerande fordon i området  

- Energiforsks schabloner för effektbehov för elektriska fordon 

- Förfrågningar på laddstationer  

Kombinationen av ovanstående parametrar ger ett prognostiserat effektbehov för lokalnätet, 

drivet av elektrifieringen av fordonsflottan och uppdelat per år. 

2.2. Prognos för behovet av överföringskapacitet i elnätet 2027–2036 

Prognosen är framtagen i samråd med kommunen, högspänningskunder, Region Kalmar och 

interna förfrågningar. Tidigare stora punktlaster som presenterades i föregående 

nätutvecklingsplan, däribland två större batterilager, har inte anslutits eftersom det saknas 

kapacitet för anläggningar av denna storlek och typ. 

 

 

 

Tabell 2 Prognos över behov av överföringskapacitet per år i elnätet 2027–2036 

År Punktlaster – tillskott (MW) Laddning – tillskott (MW) Prognostiserat behov (MW) Ökning från 49,8 MW (%) 

2027 1,1 4,0 54,9 10,2% 

2028 8,6 1,0 64,5 29,5% 

2029 1,0 1,5 67,0 34,5% 

2030 4,5 3,5 75,0 50,6% 

2031 1,0 1,0 77,0 54,6% 
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2032 5,0 0,5 82,5 65,7% 

2033 1,5 0,5 84,5 69,7% 

2034 5,0 0,5 90,0 80,7% 

2035 1,5 0,5 92,0 84,7% 

2036 1,5 0,5 94,0 88,8% 

Tabell 3. Procentuell ökning av behovet av överföringskapacitet från 49,8 MW, inklusive tillskott från punktlaster och laddning. 

 

 

 

Figur 3 Total lastutveckling 2027–2036 med utgångspunkt i nästa års abonnemang om vinterlast på 53 MW 

2.3. Systemets nuvarande förmåga att möta prognosen 

Den framtagna prognosen i Tabell 2 visar på ett ökat effektbehov under de kommande tio åren. 

Utgångspunkten i tabellen är 53 MW, vilket förväntas bli Oskarshamn Energis optimerade 

abonnemang från och med 2027. Redan 2028 förväntas dock behovet överstiga nuvarande 

abonnemang om 58 MW. Dialog pågår löpande med överliggande nätägare. 

Följande avsnitt redogör för nuvarande kapacitetsbegränsningar, nuvarande användning av 

flexibilitetstjänster och andra resurser samt eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar. 

Nuvarande kapacitetsbegränsningar  

Prognosen visar generella punktlastökningar över åren, men 2028 och 2030 sticker ut med 8,6 

MW respektive 8 MW. Förfrågningar om laddstationer och större industriella effektökningar är 

de huvudsakliga anledningarna till detta. 
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Oskarshamn Energi bedömer att det befintliga abonnemanget om 58 MW över tid inte kommer 

att vara tillräckligt för att möta den efterfrågan som finns i dag och som förväntas tillkomma 

framöver. 

Nuvarande abonnemangsstorlek på 58 MW kommer att förändras från och med 2027. E.ON har 

beslutat att ändra upplägget för abonnerad effekt så att effekt abonneras på månadsbasis och 

fastställs i september året innan. Dialog pågår om hur Oskarshamn Energi i ett tidigt skede kan 

säkerställa att effekt finns att tillgå när beslut om anslutning fattas året innan anslutningen 

verkställs. 

Oskarshamn Energi ser inga större flaskhalsar i det egna nätet utöver att en av 

fördelningsstationerna framöver inte kommer att ha tillräcklig kapacitet. Det finns redan ett 

beslut om att bygga en ny fördelningsstation 2029, vilket frigör kapacitet i befintlig station. 

Lokala flaskhalsar finns även i Oskarshamn Energis ledningar i stadsnätet, men detta är något 

företaget arbetar löpande med att åtgärda. Den primära kapacitetsbegränsningen bedöms ligga 

i det överliggande elnätet eftersom E.ON har begränsningar i sina transformatorer i 

mottagningsstationen. 

Nuvarande användning av flexibilitetstjänster och andra resurser  

Oskarshamn Energi använder i dag inte flexibilitetstjänster och andra resurser som etablerade 

alternativ till utbyggnad av systemet, men bedömer att behovet av sådana åtgärder kan komma 

att öka framöver. 

Eventuella förväntade kapacitetsbegränsningar  

Oskarshamn Energi förutser att det kan komma att uppstå lokala flaskhalsar när topologin 

ändras. När lasten i framtiden ökar kan kapacitetsbegränsningar uppstå om systemet inte 

utvecklas i takt med lastbehovet. 

3. Planerade investeringar och alternativa lösningar 

Följande avsnitt redogör för Oskarshamn Energis tillvägagångssätt för att planera vilka åtgärder 

som krävs för att möta behovet av överföringskapacitet. Baserat på det identifierade behovet 

redovisar avsnittet planerade investeringar samt behov av flexibilitetstjänster och andra 

resurser. 

3.1. Företagets tillvägagångssätt vid planering av åtgärder 

Vid planering av åtgärder i elnätet följer Oskarshamn Energi en strukturerad process där 

personsäkerhet, kvalitetshöjning och anläggningarnas åldersstruktur prioriteras. Företaget ser 

även över möjligheten att samordna projekt med andra aktörer för att minska påverkan på 

medborgarna i koncessionsområdet och dela kostnader, exempelvis vid schaktning. 

Vid planering av åtgärder är det inte nödvändigtvis intäktsramen som avgör var investeringar 

ska göras. Oskarshamn Energi tar hänsyn till avbrottsstatistik och säkerställer att en investering 

medför en kapacitetshöjning. 

Vid planering av åtgärder följer Oskarshamn Energi en prioriteringsordning där den primära 

drivkraften är personsäkerhet. Därefter prioriteras anläggningarnas ålder och skick, eftersom en 

god åldersstruktur är viktig för att upprätthålla både driftsäkerhet och intäktsram. Slutligen drivs 

åtgärderna av behov kopplade till drift, sammanläggning och strategisk utveckling av nätet för 

att säkerställa en god elleverans till företagets kunder. 
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3.1.1. Redogörelse för valet av investeringar som företaget redovisat 

Oskarshamn Energi har genomfört en noggrann bedömning av de planerade investeringarna för 

att säkerställa att de är inriktade på att utveckla och förbättra den huvudsakliga 

distributionsinfrastrukturen som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och förbrukning.  

Oskarshamn Energi redogör i denna nätutvecklingsplan för investeringar som påverkar elnätets 

huvudsakliga infrastruktur och för de åtgärder som krävs för att kunna möta prognosen. 

Företaget har som strategi att kontinuerligt uppdatera den elektriska infrastrukturen i elnätet. 

Sådana åtgärder redovisas inte alltid särskilt i nätutvecklingsplanen, eftersom de inte 

nödvändigtvis är kapacitetshöjande, men de är viktiga för att upprätthålla en god driftsäkerhet. 

Vidare redovisas inte individuella anslutningsåtgärder för ny produktion eller nya laster. 

3.1.2. Redogörelse för valet av det mest kostnadseffektiva alternativet 

Vid investeringar har Oskarshamn Energi som strategi att prioritera utbyggnad av den fysiska 

infrastrukturen i stället för att förlita sig på andra marknadslösningar. Detta görs med 

målsättningen att bidra till en kostnadseffektiv drift av elnätet under hela komponenternas 

livslängd. Genom att fokusera på att bygga och förbättra den fysiska infrastrukturen kan 

företaget säkerställa att elnätet är robust, pålitligt och kapabelt att hantera framtida krav och 

belastningar.  

För att säkerställa kostnadseffektiviteten vid investeringar screenas varje projekt noggrant för att 

säkerställa att det utgör det mest kostnadseffektiva alternativet. Exempelvis jämförs alternativ 

som isolerad luftledning med nedgrävd kabel för att bedöma vilket som erbjuder den bästa 

balansen mellan kostnad och prestanda över tid.  

Utöver tekniska överväganden görs även ekonomiska jämförelser för att bestämma om projektet 

ska genomföras i egen regi eller via entreprenad. Genom att väga för- och nackdelar med 

dessa två alternativ kan Oskarshamn Energi identifiera vilken metod som är mest 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig utifrån projektets specifika krav och förutsättningar. 

3.2. Planerade investeringar 

Tabell 4 redogör för planerade investeringar till och med år 2036 och redovisar dels status för 

projekten, dels tidpunkt för driftsättning. 

Projektstatus anges enligt följande skala: 

1 Planerad, internt beslutad. 
2 Inväntar tillstånd. 
3 Tillstånd beviljat eller ej prövat. 
4 Påbörjad. 
5 Under övervägande, ej internt beslutad. 
6 Övrigt, vilket specificeras ytterligare. 

Tabell 4 Planerade investeringar till och med år 2036 

Projekt Beskrivning Syfte Status Driftsättning 

Ny fördelningsstation Byggnation av ny 

fördelningsstation 
Avlasta befintliga 

fördelningsstationer 
4 2029 
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Nytt 50 kV GIS-

ställverk 
Byggnation av nytt 50 kV GIS-

ställverk 
Möta kommande 

effektbehov och förbättra 

driften 

4 2026 

Luftledning Lågspänningsledningar Kapacitetshöjande 

åtgärder 
1 2027–2036 

Annan ledning Hög- och lågspänningsledningar Kapacitetshöjande 

åtgärder 
1 2027–2036 

Transformatorer och 

nätstationer 
Reinvestering samt nyinvestering Kapacitetshöjande 

åtgärder 
1 2027–2036 

Förstärkning och 

driftoptimering 10 kV-

nät 

Förstärkning och förändring av 10 

kV-nätet i samband med ny 

fördelningsstation 

Kapacitetshöjning och 

driftoptimering 
5 2029 

Reinvestering 

fördelningsstation 10 

kV 

Reinvestering av befintlig 

fördelningsstation 
Kapacitetshöjande 

åtgärder och 

driftförbättringar 

5 2030 

3.2.1. Kompletterande information om planerade investeringar 

Projekt Luftledning, Annan ledning och transformatorer och nätstationer i Tabell 4 är en del av 

Oskarshamn Energis pågående insatser för att säkerställa en tillförlitlig leverans av elektrisk 

energi. Intervallet för tidpunkt för driftsättning indikerar ett kontinuerligt arbete.   

3.3. Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 

Följande avsnitt redovisar hur Oskarshamn Energi bedömer behovet av flexibilitetstjänster och 

andra resurser som alternativ eller komplement till nätinvesteringar. Redovisningen skiljer mellan 

flexibilitetstjänster, andra resurser, villkorade avtal och omdirigering. För varje åtgärd anges om 

den är befintlig, planerad eller ett möjligt framtida alternativ samt om den avser 

kapacitetsbegränsningar i det egna nätet eller i förhållande till överliggande nät. Oskarshamn 

Energis huvudsakliga strategi för att möta ett långsiktigt ökat behov av överföringskapacitet är 

nätutveckling och nätförstärkning. De åtgärder som beskrivs nedan kan användas som 

komplement när de är tekniskt, ekonomiskt och avtalsmässigt lämpliga. 

3.3.1. Det förväntade behovet 

Tabell 5 redovisar Oskarshamn Energis förväntade behov av flexibilitetstjänster och andra 

resurser i elnätet. 

Tabell 5 Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser 2027–2036 

Behov av flexibilitetstjänster och andra resurser i MW    

Delområden  0-2 år  3-5 år  6-10 år  

Oskarshamn Energi  0 MW  5 MW  7 MW  

 

3.3.2. Redogörelse för olika typer av åtgärder inklusive omfattning av behovet 

Med flexibilitetstjänster avses i denna nätutvecklingsplan tjänster där en nätanvändare eller 

annan aktör, efter avtal eller avrop, tillfälligt förändrar sin förbrukning eller produktion för att 

bidra till att hantera en kapacitetsbegränsning. Det kan exempelvis innebära minskat effektuttag, 

flyttad elanvändning, ändrad inmatning eller nyttjande av energilager under vissa tider eller 

driftsituationer. Oskarshamn Energi använder för närvarande inte upphandlade 

flexibilitetstjänster som en etablerad del av nätplaneringen. Flexibilitetstjänster bedöms däremot 

kunna vara ett möjligt framtida komplement, framför allt vid lokala och tidsbegränsade 
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kapacitetsbegränsningar i det egna nätet. Möjligheten kan även behöva bedömas i situationer 

där kapaciteten mot överliggande nät begränsar nya eller utökade anslutningar. 

Med andra resurser avses åtgärder som kan bidra till att hantera nätets belastning eller utnyttja 

befintlig nätkapacitet bättre, men som inte utgör en upphandlad flexibilitetstjänst, ett villkorat 

avtal eller omdirigering. Exempel kan vara driftomläggningar, nätoptimering, förändrade 

driftgränser efter teknisk analys, lokal lagring eller andra tekniska och operativa lösningar. 

Oskarshamn Energi använder driftomläggningar och nätoptimering inom den ordinarie driften 

när detta är möjligt utan att äventyra driftsäkerhet, elkvalitet eller personsäkerhet. Dessa 

åtgärder är befintliga resurser och används i första hand för att hantera förhållanden i det egna 

nätet. Ytterligare tekniska resurser, exempelvis energilager i anslutning till större uttag eller 

laddinfrastruktur, kan prövas under planperioden om de ger tillräcklig och verifierbar 

kapacitetsnytta. 

Med villkorade avtal avses avtal där en anslutning eller en viss avtalad effekt medges under 

särskilda villkor. Villkoren kan exempelvis innebära att uttag eller inmatning tillfälligt måste 

begränsas vid vissa nät- eller driftsituationer. Ett villkorat avtal skiljer sig från en flexibilitetstjänst 

genom att begränsningen är en del av villkoren för anslutningen eller den tillgängliga effekten, i 

stället för en separat tjänst som avropas av nätföretaget. Oskarshamn Energi tillämpar inte 

villkorade avtal som en etablerad åtgärd i nuläget. Sådana avtal kan dock vara ett möjligt 

framtida alternativ för större eller kapacitetskrävande anslutningar när full kapacitet inte kan 

erbjudas omedelbart. Behovet kan avse både begränsningar i det egna nätet och begränsningar 

mot överliggande nät. Varje tillämpning behöver bedömas särskilt utifrån gällande regelverk, 

likabehandling, tekniska förutsättningar och möjligheten att följa upp villkoren. 

3.3.3. Omdirigering 

Med omdirigering avses en åtgärd där produktion eller förbrukning ändras för att hantera en fysisk 

överbelastning eller upprätthålla driftsäkerheten. Omdirigering redovisas separat från 

flexibilitetstjänster, andra resurser och villkorade avtal. Oskarshamn Energi använder för 

närvarande inte omdirigering enligt artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2019/943. Något konkret planerat behov av omdirigering har inte identifierats för planperioden. 

Om förutsättningarna förändras ska behovet och tillämpningen bedömas på nytt. 

 

3.3.4. Sammanställning av åtgärder 
Tabell 6 Sammanställning av åtgärder för flexibilitet, andra resurser och nätinvesteringar 
Tabellen sammanfattar åtgärdernas kategori, status och vilken typ av kapacitetsbegränsning de 

kan användas för. Uppgifterna ska säkerställas mot företagets faktiska arbetssätt och beslutade 

planer före fastställande av nätutvecklingsplanen. 

Åtgärd Kategori Status Eget 

nät 
Överliggande 

nät 
Kommentar 

Driftomläggning och 

nätoptimering 
Annan resurs Befintlig Ja Nej, normalt 

inte 
Används inom ordinarie drift när 

driftsäkerhet och elkvalitet kan 

upprätthållas. 
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Upphandlad eller 

avropad flexibilitet 
Flexibilitetstjänst Möjligt framtida 

alternativ 
Ja Möjligen Kan prövas vid lokala eller 

tidsbegränsade 

kapacitetsbegränsningar. 

Villkorad anslutning 

eller effekt 
Villkorat avtal Möjligt framtida 

alternativ 
Ja Möjligen Kan bli relevant när full kapacitet 

inte kan erbjudas omedelbart. 

Omdirigering av 

produktion eller 

förbrukning 

Omdirigering Ej använd / ej 

planerad 
Nej Nej Inget konkret behov har 

identifierats för planperioden. 

Nätförstärkning Nätinvestering Befintlig 

huvudstrategi 

och planerad 

Ja Kan kräva 

samordning 
Långsiktig huvudåtgärd för att 

möta ett varaktigt ökat 

kapacitetsbehov. 

4. Företagets bedömning om de planerade åtgärderna för perioden 2027–2036 

möter behovet 

Följande avsnitt redogör för Oskarshamn Energis bedömning av förutsättningarna att möta det 

förväntade behovet av överföringskapacitet under den kommande tioårsperioden. Bedömningen 

omfattar dels om de planerade åtgärderna är tillräckliga för att möta det prognostiserade 

behovet, dels om det finns kapacitetsbegränsningar mot överliggande nätföretag. 

Oskarshamn Energi bedömer att de åtgärder som presenteras i denna nätutvecklingsplan är 

tillräckliga för att möta det prognostiserade behovet av överföringskapacitet i det egna elnätet. 

Företaget bedömer även att de presenterade åtgärderna bidrar till att hantera 

kapacitetsbegränsningar i det egna nätet. 

Oskarshamn Energi ser även begränsningar mot överliggande elnät avseende möjligheten att 

ansluta solcellsanläggningen och batterilagren. Företaget för en löpande dialog med 

överliggande nätägare E.ON kring dessa frågor. 

5. Samråd 

Den preliminära nätutvecklingsplanen publiceras för samråd på Oskarshamn Energis 

webbplats. Syftet med samrådet är att ge berörda systemanvändare, kunder, kommun, region, 

andra nätföretag och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på planens innehåll, 

prognoser och planerade åtgärder innan nätutvecklingsplanen fastställs. 

Samrådet pågår till och med den 11 november 2026. Synpunkter lämnas skriftligen till 

info@oskarshamnenergi.se. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas, bedömas och 

beaktas i arbetet med den slutliga nätutvecklingsplanen. 

Efter avslutat samråd kommer Oskarshamn Energi att ta fram en samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen ska beskriva hur samrådet har genomförts, vilka synpunkter som har 

inkommit, hur synpunkterna har beaktats samt om de har lett till ändringar i den slutliga 

nätutvecklingsplanen. 

5.1. Redovisning av resultat från offentligt samråd 

Resultatet från det offentliga samrådet redovisas i samrådsredogörelsen efter att 

samrådsperioden har avslutats. Om inkomna synpunkter leder till ändringar i 

nätutvecklingsplanen ska detta framgå av samrådsredogörelsen och beaktas i den slutliga 

versionen av dokumentet. 
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